

Annual Procurement Plan: 2023-24

Budget: Development
Project Cost (In Lakh Taka)

Ministry/ Division : Ministry of Socail Welfare & Department of Social Services
Agency : Bangladesh Friendship Education Society (BFES)
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project Name & Code : Establishment of Amader Gram Cancer Care & Research Center 224301000

Total : 2289.47
GOB : 1827.00 .
Agency : 462.47

Package No	Description Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh taka)	Time Code for Process	Not Usued in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender/ Opening	Tender Evaluation	Approval	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Computer & Others	No.	08	RFQM	PD	Agency (BFES)	4.80	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-2	Printer, Scanner	No.	06	RFQM	PD	Agency (BFES)	1.20	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-3	Eletric Equipment-1	No.	02	RFQM	PD	Agency (BFES)	4.00	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-4	Eletric Equipment-2	No.	02	RFQM	PD	Agency (BFES)	5.00	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-5	Furniture	No.	64	OTM (NCT)	HOPE (DG, DSS)	Agency (BFES)	24.00	Planned date		16.08.2023	03.09.2023	17.09.2023	24.09.2023	01.10.2023	29.10.2023		30.11.2023
								Planned days			15	14	7	7	29	72	32
								Actual dates									
GD-6	Treatment & Medical Equipment	No.	26	OTM (NCT)	HOPE (DG, DSS)	Agency (BFES)	180.00	Planned date		16.08.2023	03.09.2023	17.09.2023	24.09.2023	01.10.2023	29.10.2023		30.11.2023
								Planned days			15	14	7	7	29	72	32
								Actual dates									
GD-7	Machinery	No.	03	RFQM	PD	Agency (BFES)	2.95	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-8	Stationary & Others	LS	LS	RFQM	PD	Agency (BFES)	3.00	Planned date		17.08.2023	27.08.2023	27.08.2023	29.08.2023	30.8.2023	31.08.2023		10.09.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									

১৫/০৭/২৩

এস.এম. রকিবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
"আমাদের গ্রাম ক্যালার" ফোরাম এন্ড
ক্রিসার্চ সেন্টার পরিচালক
উপ-পরিচালক
জেড্যা সমাজসেবা কার্যালয়, বাগেরহাট।

১৫/০৭/২৩

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan: 2023-24

Budget: Development
Project Cost (In Lakh Taka)

Ministry/ Division : Ministry of Socail Welfare & Department of Social Services
Agency : Bangladesh Friendship Education Society (BFES)
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project Name & Code : Establishment of Amader Gram Cancer Care & Research Center 224301000

Total : 2289.47
GOB : 1827.00
Agency : 462.47

Package No	Description Procurement Package GOODs	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approvei ng Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh taka)	Time Code for Process	Not Usseed in GOODs	Invite/Adverti se Tender	Tender/ Opening	Tender Evaluation	Approval	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Computer & Others	No.	08	RFQM	PD	Agency (BFES)	4.80	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-2	Printer. Scanner	No.	06	RFQM	PD	Agency (BFES)	1.20	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-3	Eletric Equipment 1	No.	02	RFQM	PD	Agency (BFES)	4.00	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-4	Eletric Equipment-2	No.	02	RFQM	PD	Agency (BFES)	5.00	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-5	Furniture	No.	64	OTM (NCT)	HOPE (DG, PSS)	Agency (BFES)	24.00	Planned date		16.08.2023	03.09.2023	17.09.2023	24.09.2023	01.10.2023	29.10.2023		30.11.2023
								Planned days			15	14	7	7	29	72	32
								Actual dates									
GD-6	Treatment & Medical Equipment	No.	26	OTM (NCT)	HOPE (DG, PSS)	Agency (BFES)	180.00	Planned date		16.08.2023	03.09.2023	17.09.2023	24.09.2023	01.10.2023	29.10.2023		30.11.2023
								Planned days			15	14	7	7	29	72	32
								Actual dates									
GD-7	Machinery	No.	03	RFQM	PD	Agency (BFES)	2.95	Planned date		09.11.2023	19.11.2023	19.11.2023	21.11.2023	22.11.2023	23.11.2023		03.12.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									
GD-8	Stationary & Others	LS	LS	RFQM	PD	Agency (BFES)	3.00	Planned date		17.08.2023	27.08.2023	27.08.2023	29.08.2023	30.8.2023	31.08.2023		10.09.2023
								Planned days			10	0	2	1	1	14	10
								Actual dates									

২০/০৭/২৩
 এস.এম. মকিমুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 "আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেন্দ্রের এক
 বিশিষ্ট সেবার বিষয়" শীর্ষক প্রকল্প
 উপ-পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়, বাগেরহাট।

৩০/০৭/২০২৩
 ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,
“করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন”- শীর্ষক প্রকল্প
লালমনিরহাট

স্মারক নংঃ ৪১.০১.০০০০.১০৭.১৬.০০২.২৩.০৬

তারিখঃ ২৮ আষাঢ় ১৪৩০
১২/০৭/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ “করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন”- শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে “করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা - ১ প্রস্থ।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর,
আগারগাঁও, ঢাকা।

মুহঃ হুমায়ুন কবির
উপপরিচালক-২ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ও
প্রকল্প পরিচালক
“করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু
বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

দৃষ্টি আকর্ষণঃ


১। অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


২। অফিস কপি।

Annual Procurement Plan (2023-24)

Ministry/Division	: Ministry of Social welfare
Agence	: Department of social service and KNSDS
Procuring Entity Name & Code	: Project director
Project / program name & code	: Establishment of korimpur nurjahan shamsunnahar mother and child specialized hospital, kaliganj, Lalmonirhat .

Pac kage No	Description of procuremen t package Goods	Uni t	Quant ity	Procu rement metho d & types	Contra ct approv ing authori ty	Source of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proces s	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approval to award	Notificat ion of award	Signing of contract	Total time to contra ct signat ure	Time for comple tion of contrac t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Office equipment	No.	24	OTM	PD	GOB	10.35	Plann ed dates		10 Aug 2023	24 Aug 2023	07 Sep 2023	14 Sep 2023	21 Sep 2023	19 Oct 2023		18 Nov. 2023
								Plann ed days		0	14	14	07	07	28	70	30
								Actual dates									
GD-2	Office furniture	No.	302	OTM	PD	GOB & ORG	48.62	Plann ed dates		10 Aug 2023	24 Aug 2023	07 Sep 2023	14 Sep 2023	21 Sep 2023	19 Oct 2023		18 Nov. 2023
								Plann ed days		0	14	14	07	07	28	70	30
								Actual dates									
GD-3	Medical equipment	No.	72	OTM	Hope	GOB & ORG	384.30	Plann ed dates		10 Aug 2023	31 Aug 2023	21 Sep 2023	05 Oct. 2023	12 Oct. 2023	09 Nov. 2023		07 Feb. 2023


 22/09/2026
 মহা পরিচালক-২ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
 প্রকল্প পরিচালক
 "করিমপুর নুরজাহান শামসুন্নাহার মা ও শিশু
 বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প


 22/09/2026
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামিল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

								Planned days	0	21	21	14	07	28	91	90
								Actual dates								
GD-4	Medical furniture	No.	825	OTM	PD	GOB	169.18	Planned dates	10 Aug 2023	31 Aug 2023	21 Sep 2023	05 Oct. 2023	12 Oct. 2023	09 Nov. 2023		07 Feb. 2023
								Planned days	0	21	21	14	07	28	91	90
								Actual dates								
	Total value of goods procurement						612.45									

21/9/2023

মুহঃ জামাল কবির
উপপরিচালক-২ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
প্রকল্প পরিচালক
"করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু
বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

21/9/2023
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

“শেখ হাসিনার হাতটি ধরে,
পথের শিশু যাবে ঘরে”।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।
www.dss.comilla.gov.bd




নম্বর: ৪১.০১.১৯০০.০০০.১৪.০০২.২২. ৬০৭

তারিখ: ২৬ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৪ জুলাই, ২০২৩খ্রিঃ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (Annual Work Plan) প্রেরণ প্রেসে।
সূত্র নং ৪১.০১.০০০০.০০৭.০৭.০১৪.২৩.৬৫৯, তাং ০৬ জুলাই, ২০২৩খ্রিষ্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজসেবা অধিদফতরধীন কুমিল্লা জেলায় “কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প,” এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (Annual Work Plan) প্রেরিত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য সূত্রোক্ত স্মারকে পত্র পাওয়া যায়। এপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।



জেড.এম.মিজানুর রহমান খান
উপপরিচালক


জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।

ও

প্রকল্প পরিচালক

কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল
স্থাপন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা।

ফোন নং ০৮১-৭৬৫৪১



পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০২। জেলাপ্রশাসক, কুমিল্লা।
- ০৩। পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
- ০৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।
- ০৫। উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
- ০৬। চেয়ারম্যান/মহাসচিব, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, শাহবাগ, ঢাকা।
- ০৭। সংরক্ষণ নথি।

Annual Procurement Plan (2023-24)


**Project Cost (In Lakh Taka)
Budget: Development Budget**

Ministry/ Division : Ministry of Socail Welfare & Department of Social Services
Agency : Diabetic Association of Bangladesh (BADAS)
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project Name & Code : Establishment of a Hundred Bedded Specialized Hospital in Cumilla & Code: 224244400

Total : 5126.16
GOB : 3454.08
Agency: 1672.08


Procurement of Goods

Package No	Description Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approvein g Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh taka)	Time Code for Process	Not Ussed in GOODS	Invite/Advertise Tender (Re-Tender)	Tender/ Opening	Tender Evaluation	Approval	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for Completio n of Contract
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 01	Medical Equipment	No	585pc	OTM (NCT)	HOPE	GOB & Agency	744.83	Planned Date	--	22.05.2023	13.06.2023	20.07.2023	31.07.2023	07.08.2023	21.08.2023	--	20.12.2023
							131.44	Planned Days	--	--	16	25	11	7	21	--	120
							876.27	Actual Dates	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GD 02	Furniture	No	542 Pc	OTM (NCT)	PD	Agency	20.00	Planned Date	--	22.05.2023	13.06.2023	20.07.2023	31.07.2023	07.08.2023	21.08.2023	--	20.11.2023
								Planned Days	--	--	16	25	11	7	21	--	60
								Actual Dates	--	--	--	--	--	--	--	--	--



জেড.এম.মিছানুর রহমান খান
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুমিল্লা।

ও
প্রকল্প পরিচালক
কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল
স্থাপন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা।
ফোন নং ০২৩৩৪৪০৬৫৪১
dssocomilla@gmail.com



ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাজীপুর
www.dss.gazipur.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.৩৩০০.০০০.১৪.০১৫.২১. ৬১৪


তারিখ: ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩০
৩০ জুলাই, ২০২৩

বিষয়: 'গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন' প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। উল্লেখ্য, প্রকল্পের ডিপিপির মোট ক্রয় পরিকল্পনার আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিপিপির মোট ক্রয় পরিকল্পনায় মোটরযান ক্রয় অন্তর্ভুক্ত নেই যদিও ডিপিপির ৯.০ অনুচ্ছেদে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপে এ খাতে ৪৪.০০লক্ষ টাকার সংস্থার রয়েছে। প্রস্তুতকৃত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)-০১ কপি।


এস. এম. আনোয়ারুল করিম
উপপরিচালক
ও
প্রকল্প পরিচালক

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

Annual Procurement Plan 2023-2024

Budget: Development

Ministry / Division : Ministry of Social Welfare


Agency : Department of Social Services


Procuring Entity Name: Project Director, Establishment of Gazipur Diabetic Hospital

Prog. Name & Code : Establishment of Gazipur Diabetic Hospital; 224325900

Procurement of Goods

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Office Equipment	NUM	62	OTM (NCT)	Program Director	Gazipur Diabetic Samiti (GDS)	28.5	Planned Dates	..	16.08.23	03.09.23	07.09.23	10.09.23	12.09.23	09.10.23		30.10.23
								Planned Days	17D	4D	2D	2D	28D	53D	21D
								Actual Dates	..								
GD-02	Office Furniture	NUM	135	OTM (NCT)	Program Director	Gazipur Diabetic Samiti (GDS)	18.45	Planned Dates	..	16.08.23	03.09.23	07.09.23	10.09.23	12.09.23	09.10.23		30.10.23
								Planned Days	17D	4D	2D	2D	28D	53D	21D
								Actual Dates	..								
GD-03	Medical Equipment	NUM	83	OTM (NCT)	HOPE (DG, DSS)	GoB & GDS	183.04	Planned Dates	..	16.08.23	03.09.23	07.09.23	10.09.23	12.09.23	09.10.23		30.10.23
								Planned Days	17D	4D	2D	2D	28D	53D	21D
								Actual Dates	..								
GD-04	Purchase of Ambulance	NUM	1	OTM (NCT)	HOPE (DG, DSS)	Gazipur Diabetic Samiti (GDS)	44.00	Planned Dates	..	16.08.23	03.09.23	07.09.23	10.09.23	12.09.23	09.10.23		30.10.23
								Planned Days	17D	4D	2D	2D	28D	53D	21D
								Actual Dates	..								


 এস. এম. আনোয়ারুল কারিম
 উপপরিচালক
 ও
 প্রকল্প পরিচালক
 গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, ও মুকসুদপুর উপজেলার দুগ্ধ ও অসহায়
ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং
আয়উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন
সমাজসেবা অধিদফতর, গোপালগঞ্জ

স্মারক নম্বর-৪১.০১.৩৫০০.০০০.২৮.০৫০.২১- ২৬

তারিখ: ০৭-০৭-২০২৩ খ্রি:

বিষয়: গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, ও মুকসুদপুর উপজেলার দুগ্ধ ও অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া, ও মুকসুদপুর উপজেলার দুগ্ধ ও অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন' শীর্ষক বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


(মো: হোসেন-অপ.সহকারী)
প্রকল্প পরিচালক
ও
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭০৮-৪১৪১১১


পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, ঢাকা।


(দৃ. আ; অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division : Ministry of social welfare/department of social services
 Agency : Poverty Alleviation through Trade-Based Skills Development and Capacity Building Training among The Destitute, Helpless and Poor People of Kotalipara, Tungipara and Muksudpur Upazilas of Gopalganj District.
 Procuring Entity Name & Code : Project Director (Deputy Director) 224351800

Package No	Description Of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost In Lac TK	Time Code for Process	Not Used In Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification Of Award	Signing Of Contract	Total Time To Contract Signature	Time For Completion Of Contract
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
জিডি-১	সফটওয়্যার	সংখ্যা	১	আরএফকিউএম	DG	GOB	৫.০০	Planned Dates		১৬-৭-২৩	২৩-৭-২৩	২৪-৭-২৩	২৭-৭-২৩	৩০-৭-২৩	০৩-৮-২৩		১১-৮-২৩
								Planned Days			০৭	০১	০৪	০৩	০৪	১৯	২৭
								Actual Dates									
জিডি-২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮৬	ওটিএম	DG	GOB	১০.০০	Planned Dates		২১-৭-২৩	০৫-০৮-২৩	০৮-০৮-২৩	১২-০৮-২৩	১৫-০৮-২৩	১৯-০৮-২৩		২৭-০৮-২৩
								Planned Days			১৬	০৩	০৪	০৩	০৪	৩০	৩৮
								Actual Dates									
জিডি-৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	৭	আরএফকিউএম	DG	GOB	৫.০০	Planned Dates		১৬-৭-২৩	২৩-৭-২৩	২৪-৭-২৩	২৭-৭-২৩	৩০-৭-২৩	০৩-৮-২৩		১১-৮-২৩
								Planned Days			০৭	০১	০৪	০৩	০৪	১৯	২৭
								Actual Dates									
Total Value of Procurement							২০.০০										


 মোঃ হোসেন-উপপরিচালক
 উপপরিচালক
 জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।
 ও
 প্রকল্প পরিচালক
 গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া ও মুকসুদপুর
 উপজেলার দূর ও অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে
 বেশি কক্ষের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ তিভিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে
 সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যাবতীয় বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প।


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
“চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন
সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
www.dss.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০৪২.২০.১০২.২০.৩১

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪৩০
১৩ জুলাই ২০২৩

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ও কর্ম পরিকল্পনা (work plan)’ প্রেরণ।

সূত্র: ৪১.০১.০০০০.০০৭.০৭.০১৪.২৩.৬৫৯ তারিখ: ০৬.০৭.২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত “চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর,
আগারগাঁও, ঢাকা।

(মোহাম্মদ রেখিউল ইসলাম)
অতিরিক্ত পরিচালক (সি.সি.ডি:-৩)
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
ও
প্রকল্প পরিচালক

“চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন
সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

অতিরিক্ত পরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদফতর)।

Annual Procurement Plan (2023-24)


Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procurement Entity Name : Project Director
 Project/Program Name & Code : Establishment of Bangladesh Daridro Bimochon Songstha Health Service Center in Charfashion Upazila


Project Code: 224329400


Procurement of Goods

Package No	Description of Procurement package: as per DPP (Goods).	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (TK.)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Furniture	NOS	719	OTM (NCT)	HOPE	GOB and Bangladesh Daridro Bimochon Songstha	99.91	Planned Dates		01-Jan-24	15-Jan-24	29-Jan-24	05-Feb-24	12-Feb-24	11-Mar-24	70	20-May-24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		
								Actual Dates									
GD-2	Office Equipment	NOS	40	OTM (NCT)	HOPE	GOB and Bangladesh Daridro Bimochon Songstha	12.40	Planned Dates		01-Jan-24	15-Jan-24	29-Jan-24	05-Feb-24	12-Feb-24	11-Mar-24	70	20-May-24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		
								Actual Dates									
GD-3	Medical equipment and Physiotherapist equipment	NOS	172	OTM (NCT)	HOPE	GOB and Bangladesh Daridro Bimochon Songstha	268.46	Planned Dates		01-Jan-24	15-Jan-24	29-Jan-24	05-Feb-24	12-Feb-24	11-Mar-24	70	20-May-24
								Planned Days		0	14	14	7	7	28		
								Actual Dates									



GD -4	Vehicles (1 ambulance, 1 microbus, 2 motorcycle)	NOS	4	OTM (NCT)	HOPE	GOB and Bangladesh Daridro Bimochon Songstha	92.00	Planned Dates	01-Jan-24	15-Jan-24	29-Jan-24	05-Feb-24	12-Feb-24	11-Mar-24		20-May-24
								Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	70
								Actual Dates								
GD -5	PABX	NOS	30	OTM (NCT)	HOPE	GOB and Bangladesh Daridro Bimochon Songstha	4.50	Planned Dates	01-Jan-24	15-Jan-24	29-Jan-24	05-Feb-24	12-Feb-24	11-Mar-24		20-May-24
								Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	70
								Actual Dates								
Total Value of Goods Procurement							477.27									


 মোঃ সাদ্দী ইসলাম (স্বাক্ষর)
 অতিরিক্ত পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
 ও
 প্রকল্প পরিচালক
 চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র
 বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন


 ১৮/০৭/২০২৩
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

AD/3
28/9/20

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	
সমাজসেবা অধিদপ্তর	
ডায়েরি নম্বর: ২২৭	তারিখ: ২৬/০৭/২০
পদবী	মন্তব্য
১. উপপরিচালক - ২	জরুরী পেশ করুন
২. সহকারী পরিচালক-১/২/৩	পেশ করুন
৩. গবেষণা কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা-১/২	আলোচনা করুন
৪. অন্যান্য:	মুখিতা করুন
অতিরিক্ত পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ)	

পৈন্যন্যর বান্গলায় মুজিববর্ষে
সমাজকল্যাণ এগিয়ে চলে”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা

ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন,
নরসিংদী শীর্ষক প্রকল্প

৩/২০, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক: ৪১.০১.০০০০.০০৭.০১৪.২৩-৬৫৯.২০. ২২৭

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪৩০
২০ জুলাই ২০২৩

বিষয়: ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন, নরসিংদী শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ফ্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: ৪১.০১.০০০০.০০৭.০১৪.২৩-৬৫৯ তারিখ: ০৬/০৭/২০২৩, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন, নরসিংদী শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ফ্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক

ও
প্রকল্প পরিচালক

ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন, নরসিংদী
ফোন: ০২-৪৪৮২২১৫৩

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ই-৮/বি-১, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

দৃ:আ:- অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (APP) Goods (2023-24)

Ministry/Division: Ministry of Social Services


Agency: Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code: Md. Sazzadul Islam, Project Director


Project/ Programme Name & Code: Establishment of Setara Safiullah Kidney and Disable Care Centre, Narsingdi (ESSKCCN), Code: 1290201-224317000

Budget: Development BDT 453.38 Lac

Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Purchase of Furniture for Hospital	Number	1040	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	99.80	Planned Dates		27/08/2023	17/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	14/11/2023	-	22/03/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	120
								Actual Dates									
GD 2	Medical Equipment and Physiotherapy Equipment	Number	227	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	217.38	Planned Dates		31/08/2023	20/09/2023	05/10/2023	12/10/2023	19/10/2023	17/11/2023	-	26/03/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	120
								Actual Dates									
GD 3	Supply Lift and installation	Number	1	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	60.00	Planned Dates		21/08/2023	10/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	07/11/2023	-	16/03/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	120
								Actual Dates									
GD 4	Supply Generator and installation	Number	1	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB	25.00	Planned Dates		21/08/2023	10/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	07/11/2023	-	06/02/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	90
								Actual Dates									
GD 5	Purchase of Ambulance	Number	1	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	44.00	Planned Dates		03/09/2023	24/09/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	20/11/2023	-	19/02/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	90
								Actual Dates									
GD 6	Supply Transformer and installation	Number	1	DPM	PD	GoB	10.00	As per requirement		14/09/2023	05/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	02/11/2023	03/12/2023	-	03/01/2024
										0	21	14	7	7	28	77	30
										-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value of Goods Procurement							456.38										


 20/11/2023

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
 অতিরিক্ত পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা
 প্রকল্প পরিচালক
 ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী
 সেবাকেন্দ্র স্থাপন নরসিংদী


 ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (APP) Goods (2023-24)

Ministry/Division: Ministry of Social Services


Agency: Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code: Md. Sazzadul Islam, Project Director


Project/ Programme Name & Code: Establishment of Setara Safiullah Kidney and Disable Care Centre, Narsingdi (ESSKDCCN), Code: 1290201-224317000

Budget: Development BDT 453.38 Lac

Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Purchase of Furniture for Hospital	Number	1040	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	99.80	Planned Dates		27/08/2023	17/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	14/11/2023	-	22/03/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	120
								Actual Dates									
GD 2	Medical Equipment and Physiotherapy Equipment	Number	227	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	217.38	Planned Dates		31/08/2023	20/09/2023	05/10/2023	12/10/2023	19/10/2023	17/11/2023	-	26/03/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	120
								Actual Dates									
GD 3	Supply Lift and installation	Number	1	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	60.00	Planned Dates		21/08/2023	10/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	07/11/2023	-	16/03/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	120
								Actual Dates									
GD 4	Supply Generator and installation	Number	1	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB	25.00	Planned Dates		21/08/2023	10/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	07/11/2023	-	06/02/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	90
								Actual Dates									
GD 5	Purchase of Ambulance	Number	1	OTM (NTC)	DG, DSS	GoB and Organization	44.00	Planned Dates		03/09/2023	24/09/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	20/11/2023	-	19/02/2024
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	90
								Actual Dates									
GD 6	Supply Transformer and installation	Number	1	DPM	PD	GoB	10.00	As per requirement		14/09/2023	05/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	02/11/2023	03/12/2023	-	03/01/2024
										0	21	14	7	7	28	77	30
										-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value of Goods Procurement							456.38										


 20/09/2023

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
 অতিরিক্ত পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা-১
 প্রকল্প পরিচালক
 ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী
 সেবাকেন্দ্র স্থাপন নারসিংদী


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
'জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মেলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার
দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন
ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ই-৮, বি-১, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


নম্বর: ৪১.০১.০০০০.১০৬.০২.০০১.২২.১৪২(১)

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০
৩০ জুলাই ২০২৩

বিষয়: 'জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মেলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের **Annual Procurement Plan (APP)** প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল কর্তৃক বাস্তবায়িত 'জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মেলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের **Annual procurement Plan (APP)** এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।


(মো: হেলাল উদ্দিন ভূঞা)

অতিরিক্ত পরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

ও
প্রকল্প পরিচালক

Email: helalu50@gmail.com

ফোন: +৮৮০২ ৫৫০০৭০৩১

মহাপরিচালক

সমাজসেবা অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা।

দৃ:আ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

- ১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পটুস, ১১/৮ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (APP)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পটস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মেলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন'

Annual Procurement Plan 2023-2024

Budget : Development


Ministry/Division : Ministry of Social Welfare

Agency : Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code : Md. Helal Uddin Bhuiyan

Prog. Name & Code : Rehabilitation and socio-economic development of the destitute and helpless people of Islampur, Melandah and Bakshiganj upazilas of Jamalpur district through different trade based training: 2243517


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lac Taka)	Time code for process	Advertise prequel (if applicable)	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Procurement of GOODS	
																Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Database Software	Number	1	RFQM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		14.08.23	24.08.23	24.08.22	27.08.23	27.08.23	27.08.23		06.09.23
								Planned Days		--	11 D	0 D	4 D	0 D	0 D	14 D	11 D
								Actual Dates									
GD2	Purchase of Furniture	Number	186	OTM	PD	GOB	10.00	Planned Dates		14.08.23	29.08.23	02.09.23	07.09.23	05.10.23	11.10.23		09.11.23
								Planned Days		--	16 D	5 D	6 D	29 D	06 D	59 D	30 D
								Actual Dates									
GD3	Computer And Accessory	Number	05	RFQM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		14.08.23	24.08.23	24.08.22	27.08.23	27.08.23	27.08.23		06.09.23
								Planned Days		--	11 D	0 D	4 D	0 D	0 D	14 D	11 D
								Actual Dates									



(Md. Helal Uddin Bhuiyan)
Project Director

Rehabilitation and socio-economic development of the destitute and helpless people of Islampur, Melandah and Bakshiganj upazilas of Jamalpur district through different trade based training.

Department of Social Services, Agargaon, Dhaka.


ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিচালনা ও উন্নয়ন শাখা	
সমাজসেবা অধিদপ্তর	
ডায়েরি নম্বর: ১২০৪	তারিখ: ২৬/০৭/২০
পদবী	মন্ত্রণা
১. উপপরিচালক - ২	জরুরী পেশ করণ
২. সহকারী পরিচালক-১/২/৩	পেশ করণ
৩. গবেষণা কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক	আলোচনা করণ
৪. অন্যান্য:	নির্ধারিত করণ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ)	

(৪৫৬ ০ ৪৫৬০) পরিচালনা ও উন্নয়ন শাখা	
সমাজসেবা অধিদপ্তর	
ডায়েরি নম্বর: ১২০৪	তারিখ: ২৬/০৭/২০
পদবী	মন্ত্রণা
১. উপপরিচালক - ২	জরুরী পেশ করণ
২. সহকারী পরিচালক-১/২/৩	পেশ করণ
৩. গবেষণা কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা-১/২	আলোচনা করণ
৪. অন্যান্য:	নির্ধারিত করণ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ)	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা

'১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, জামালপুর,

স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প

৩/২০, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক: ৪১.০১.০০০০.১১৭.১৬.০০৪.২৩. ১১

তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪৩০
১৬ জুলাই ২০২০

বিষয়: '১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, জামালপুর, স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: ৪১.০১.০০০০.০০৭.০৭.০১৪.২৩-৬৫৯ তারিখ: ০৬/০৭/২০২০, সমাজসেবা অধিদপ্তর

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন '১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, জামালপুর, স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

মোঃ হাজ্জাদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক

৩

প্রকল্প পরিচালক

'১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল,
জামালপুর, স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প
ফোন: ০২-৪৪৮২২১৫৩

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ই-৮/বি-১, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

দৃ:আ:- অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (APP) Works

Ministry/Division: Ministry of Social Services


Agency: Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code: Md. Sazzadul Islam, Project Director


Project/ Programme Name & Code: Establishment of 100 Beded National Heart Foundation Hospital, Jamalpur, Code: 1290201-224369300

Budget: BDT 2156.00 Lac

Package No	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (If Applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Construction of 100 Beded National Heart Foundation Hospital, Jamalpur	Sq. Meter	4762.88	e-GP OTM (NTC) By LGED	HOPE	GoB	2156.00	Planned Dates	N/A	31/07/2023	28/08/2023	18/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	23/10/2023	-	22/10/2024
								Planned Days	N/A	0	28	21	14	7	14	98	365
								Actual Dates									
Total Value of Works Procurement							2156.00										


 ২৩/০৭/২০২৩

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল স্থাপনা প্রকল্প


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (APP) Goods

Ministry/Division: Ministry of Social Services

Budget: **BDT 1639.00 Lac**

Agency: Department of Social Services


Procuring Entity Name & Code: Md. Sazzadul Islam, Project Director

Project/ Programme Name & Code: Establishment of 100 Bedded National Heart Foundation Hospital, Jamalpur, Code: 1290201-224369300

Package No	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Purchase of Medical Equipment	Number	502	OTM (NTC)	HOPE	GoB	1606.00	Planned Dates	-	10/03/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	14/05/2024	29/05/2024	-	28/12/2024
								Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	180
								Actual Dates	-								
GD 2	Purchase of Office Equipment	Number	63	OTM (NTC)	PD	GoB	33.00	Planned Dates	-	05/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	-	21/08/2024
								Planned Days	-	0	21	21	14	7	14	77	120
								Actual Dates	-								
Total Value of Goods Procurement							1639.00										


 ২৭/০৭/২০২৩

মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল স্থাপন, জামালপুর


 ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজসেবা ভবন
(দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুন:নির্মাণ কোনাবাড়ি, গাজীপুর প্রকল্প)
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.dss.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০৯১.০৫.০০১.২০-৫৬০

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩০ বাং
৩০ জুলাই ২০২৩ ইং

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অনুমদিত প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুন:নির্মাণ কোনাবাড়ি, গাজীপুর প্রকল্পের' ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

- ১। ক্রয় পরিকল্পনা ০৪ পৃষ্ঠা।
- ২। কর্ম পরিকল্পনা ০৯ পৃষ্ঠা।

U.K. Siddiqua
30.7.23

(উম্মুল খায়ের সিদ্দিকা)
প্রকল্প পরিচালক

'দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
পুন:নির্মাণ কোনাবাড়ি, গাজীপুর প্রকল্প'

ই-মেল: ummul.siddiqua@gmail.com

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-২০১৭

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত পরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

Budget: Development

Ministry / Division : Ministry of Social Welfare (MSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procuring Entity Name & Code : PD (Project Director)
 Project Name : Reconstruction of the Training and Rehabilitation Center of the Destitute children, Konabari, Gazipur Project.
 Project Code : 224290300

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 3	আসবাবপত্র (ডরমেটরি বিল্ডিং ও গেস্ট রুমের জন্য)	সংখ্যা	1009	OTM (NCT)	PD	GOB	89.51	Planned Dates		04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23		30-Jun-24
								Planned Days		0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days	
								Actual Dates									
GD 4	প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি।	সংখ্যা	14	RFQ (NCT)	PD	GOB	3.75	Planned Dates		02-June-24	09-June-24	10-June-24	11-June-24	12-June-24	13-June-24		30-Jun-24
								Planned Days		0	7	1	1	1	1	11 days	
								Actual Dates									
GD 5	একাডেমিক ভবনের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	32	RFQ (NCT)	PD	GOB	35.52	Planned Dates		02-June-24	09-June-24	10-June-24	11-June-24	12-June-24	13-June-24		30-Jun-24
								Planned Days		0	7	1	1	1	1	11 days	
								Actual Dates									
GD 6	বিছানাপত্র ও গৃহসরঞ্জাম (ডরমেটরি বিল্ডিং ও গেস্ট রুমের জন্য)	সংখ্যা	3312.00	OTM (NCT)	PD	GOB	83.83	Planned Dates		04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23		30-Jun-24
								Planned Days		0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days	
								Actual Dates									

U.K. Siddiqui
30.7.23

Project Director
 Re-construction of the Training and Rehabilitation
 Centre of the Destitute Children, Konabari, Gazipur

১১/০৭/২০২৩

Director General
 Department of Social Services

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

GD 7	রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	1966	RFQ (NCT)	PD	GOB	24.88	Planned Dates	02-June-24	09-June-24	10-June-24	11-June-24	12-June-24	13-June-24	30-Jun-24
								Planned Days	0	7	1	1	1	1	11 days
								Actual Dates							
GD 8	সাধারণ শিক্ষা শাখা, কনফারেন্স রুম ও নামাজের বুমের আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	163	RFQ (NCT)	DG	GOB	23.35	Planned Dates	02-June-24	09-June-24	10-June-24	11-June-24	12-June-24	13-June-24	30-Jun-24
								Planned Days	0	7	1	1	1	1	11 days
								Actual Dates							
GD 9	কারিগরী প্রশিক্ষণের সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	2355	OTM (NCT)	PD	GOB	146.46	Planned Dates	04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23	30-Jun-24
								Planned Days	0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days
								Actual Dates							
GD-10	অগ্নি নির্বাপক সামগ্রী	L. S	L. S	OTM (NCT)	PD	GOB	35.00	Planned Dates	04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23	30-Jun-24
								Planned Days	0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days
								Actual Dates							
Total Value of Goods Procurement:							442.29								

U.K. Siddiqui
30.7.23

Project Director

Re-construction of the Training and Rehabilitation
Centre of the Destitute Children, Konabari, Gazipur

30/09/2023

Director General
Department of Social Services

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-24)

Ministry / Division :

Ministry of Social Welfare (MSW)
Department of Social Services (DSS)

Budget: Development

Agency :

PD (Project Director)

Procuring Entity Name & Code :

Reconstruction of the Training and Rehabilitation Center of the Destitute children, Konabari, Gazipur Project.
224290300

Project Name :

Project Code :

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-04	ওয়ার্ডার ব্যারাক, সাবস্টেশন & পাম্প	Sqm	L.S	OTM (NCT	PD	GOB	95.09	Planned Dates		04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23		30-Jun-24
								Planned Days		0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days	
								Actual Dates									
W-05	বাহ্যিক ইলেকট্রিক্যাল	L.S	L.S	OTM (NCT	PD	GOB	353.41	Planned Dates		04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23		30-Jun-24
								Planned Days		0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days	
								Actual Dates									
W-06	বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত, মেইন গেট, সেকেন্ডারি গেট, গার্ড রুম	Sqm L.S Rm	L.S	OTM (NCT	PD	GOB	87.52	Planned Dates		04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23		30-Jun-24
								Planned Days		0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days	
								Actual Dates									
W-07	ড্রেনেজ সিস্টেম, এপ্রোজ রোড,	L.S	L.S	OTM (NCT	PD	GOB	88.69	Planned Dates		04-Sep-23	27-Sep-23	17-Oct-23	01-Nov-23	12-Nov-23	03-Dec-23		30-Jun-24
								Planned Days		0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days	
								Actual Dates									

U.K. Siddiqui
30.7.23

Project Director

Re-construction of the Training and Rehabilitation
Centre of the Destitute Children, Konabari, Gazipur

30/07/2023

Director General
Department of Social Services

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

W-08	পেসেঞ্জার লিফ্ট, লিফ্ট কোরের আরসিসি ফ্রেম কাঠামো	L. S Nos	5	OTM (NCT	PD	GOB	452.90	Planned Dates	04-Sep- 23	27-Sep- 23	17- Oct - 23	01-Nov- 23	12-Nov-23	03 -Dec-23	30- Jun -24
								Planned Days	0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days
								Actual Dates							
W-09	ল্যান্ডস্কেপিং উইয়িং আরটিফিসিয়াল পন্ড ও সাইট ডেভেলপমেন্ট	L. S	L. S	OTM (NCT	PD	GOB	65.00	Planned Dates	04-Sep- 23	27-Sep- 23	17- Oct - 23	01-Nov- 23	12-Nov-23	03 -Dec-23	30- Jun - 24
								Planned Days	0	23 days	20 days	15 days	11 days	21 days	90 days
								Actual Dates							
Total Value of WORKS Procurement:							1142.61								

U.K. Siddiqui
30.7.23

Project Director

Re-construction of the Training and Rehabilitation
Centre of the Destitute Children, Konabari, Gazipur

30/07/2023

Director General
Department of Social Services

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজসেবা অধিদফতর

“দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প

ই-চ/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

www.dss.gov.bd

নম্বর- ৪১.০১.০০০০.০০২.১৪.০০১.২১.৪৩

তারিখ:

১৬ শ্রাবণ ১৪৩০


৩১ জুলাই ২০২৩

বিষয়: “দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পে ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ প্রণয়ন ও দাখিল।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান বর্ণিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

উক্ত প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ‘বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা’ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংশ্লে প্রেরণ করা হলো।


মো: শহীদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)
ও
প্রকল্প পরিচালক
☎ ০২-৫৫০০৬৯২৯

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে:

১. উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ১ ও ২, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অফিস কপি।

Annual Procurement Plan (APP)

Budget: Development

Ministry / Division : Ministry of Social Welfare

Agency : Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code : Department of Social Services; 224343000

Prog. Name & Code : "Development of socio-economic condition of miserable, widow, Husband abandoned & extreme poor people by employment work training"
 Project; 224343000

Package No	Description of Procurement Package(Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost (In Lac Taka)	Time Code for Process		Advertise prequal (if applicable)	Invite/Adv erlise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								9	10									
GD1	Stationary, seal and Stamp	TK	4.68	RFQ	Project Director	GOB	4.68	Planned Dates	10	04.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23
								Actual Dates										
								Planned Days	7									
GD1	Bag	TK	4.95	RFQ	Project Director	GOB	4.95	Planned Dates		04.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23
								Actual Dates										
								Planned Days	7									
GD1	Pen drives	TK	4.98	RFQ	Project Director	GOB	4.95	Planned Dates		04.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23
								Actual Dates										
								Planned Days	7									
GD1	Folders, Pens & Notebooks	TK	4.13	RFQ	Project Director	GOB	4.13	Planned Dates		04.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23
								Actual Dates										
								Planned Days	7									
GD1	Training Tools, Parts, First aid Kits & Training Materials	TK	4.6	RFQ	Project Director	GOB	4.6	Planned Dates		04.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23
								Actual Dates										
								Planned Days	7									
GD1	Training Tools, Parts, First aid Kits & Training Materials	TK	4.6	RFQ	Project Director	GOB	4.6	Planned Dates		04.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23
								Actual Dates										
								Planned Days	7									

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহা পরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষর: শাহিদুল ইসলাম
 মহা পরিচালক

দুই নম্বর কনস্ট্রাক্শন অফিসে প্রেরণ করা হবে।
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজসেবা ভবন

'নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫ টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান' -প্রকল্প

ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.dss.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.১০৫.০৭.০০১.২২. ২৫৫

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪৩০
০৪ জুলাই ২০২৩

বিষয়: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান' -শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান' -শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিপিআর, ২০০৮ মোতাবেক ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' প্রস্তুতপূর্বক সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) প্রস্থ।

(জাহাঙ্গীর কবীর)

প্রকল্প পরিচালক ও

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-৩)

ফোন: (০২) ৫৫০০৬৭৫৭

ই-মেইল: pd.surveillance85ssp@dss.gov.bd

মহাপরিচালক

সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

✓ দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Budget: Development

Ministry / Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code:
Project Name & Code:

Ministry of Social Welfare (MSW)
Department of Social Services (DSS)
Project Director & NA
Surveillance and Security for Eighty-Five Sarkari Shishu Paribar through Controlled entry and Digital monitoring system & Code: 224349900

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 10	Furniture and Fixtures (for PD office)	No.	24	RFQ (NCT)	PD	GOB	05.00	Planned Dates		24 Jul 23	28 Jul 23	31 Jul 23	01 Aug 23	02 Aug 23	03 Aug 23		07 Aug 23
								Planned Days		0	5	1	1	1	1	9	4
								Actual Dates									
GD 11	Furniture and Fixtures (for 85 SSP)	No.	340	OTM (NCT)	PD	GOB	80.75	Planned Dates		24 Jul 23	07 Aug 23	21 Aug 23	28 Aug 23	04 Sep 23	03 Oct 23		31 Dec 23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	89
								Actual Dates									
Total Value of Goods Procurement:							85.75										

Project Director

(জাহাঙ্গীর কবীর)

প্রকল্প পরিচালক

নিম্নলিখিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Director General (DG)

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Budget: Development

Ministry / Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code:
Project Name & Code:

Ministry of Social Welfare (MSW)
Department of Social Services (DSS)
Project Director & NA
Surveillance and Security for Eighty-Five Sarkari Shishu Paribar through Controlled entry and Digital monitoring system & Code: 224349900

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	N/A																
Total Value of Works Procurement:																	

Project Director

Director General (DG)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮, তফসিল-৫, অংশ-গ, [বিধি-১৬ (৮) দ্র.]

Budget: Development

Ministry / Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code:
Project Name & Code:

Ministry of Social Welfare (MSW)
Department of Social Services (DSS)
Project Director & NA
Surveillance and Security for Eighty-Five Sarkari Shishu Paribar through Controlled entry and Digital monitoring system & Code: 224349900

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	N/A							Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total Value of Services Procurement:																		

Project Director

Director General (DG)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Revised) 2023-2024

“ PROTTOY: DEVELOPMENT THROUGH YOUTH TRAINING ”

Budget: GoB (Development of Bangladesh)
& Agency (UCEP Bangladesh)

Ministry / Division : Ministry of Social Welfare

Department : Department of Social Services (DSS)

Agency : UCEP Bangladesh

Procuring Entity Name : Project Director (PD), 'Prottoy: Development Through Youth Training'-Project.


Project Code : 120013301

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GO ODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Goods Related:																	
GD-01 Lot-1	Purchase of Training Raw Materials for IT Support Technician, Consumer Electronics, Mobile Phone Servicing Trade Related Goods	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	Agency	20	O	Planned Dates	02/08/23	16/08/23	08/10/23	15/10/23	22/10/23	20/11/23		11/12/23
								T	Planned Days	0	15	21	07	07	28	78	99
								M	Actual Dates								
GD-01 Lot-2	Purchase of Training Raw Materials for Welding. Machine Shop Practice & Lathe Machine Operation Trade Related Goods	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	Agency	20	O	Planned Dates	02/08/23	16/08/23	08/10/23	15/10/23	22/10/23	20/11/23		11/12/23
								T	Planned Days	0	15	21	07	07	28	78	99
								M	Actual Dates								
GD-01 Lot-3	Purchase of Training Raw Materials for Sewing Machine & Textile Machine Operation, Tailoring & Dress Making Trade	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	Agency	40	O	Planned Dates	02/08/23	16/08/23	08/10/23	15/10/23	22/10/23	20/11/23		11/12/23
								T	Planned Days	0	15	21	07	07	28	78	99
								M	Actual Dates								
GD-01 Lot-4	Purchase of Training Raw Materials for Automotive	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD		20	O	Planned Dates	02/08/23	16/08/23	08/10/23	15/10/23	22/10/23	20/11/23		11/12/23
								T	Planned Days	0	15	21	07	07	28	78	99

Approved


স্বাক্ষর
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।


Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GO ODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Goods Related:																
	Mechanics, Motorcycle Mechanics, Sewing Machine Maintenance & Apparel screen printing Trade Related Goods		ment			Agency		M									
									Actual Dates								
GD-01 Lot-5	Purchase of Training Raw Materials for Care Giving, Wood Working, Beauty Care, Plumbing and Refrigerator & Air Conditioning Trade Related Goods	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	Agency	20	O T M	Planned Dates	02/08/23	16/08/23	08/10/23	15/10/23	22/10/23	20/11/23	78	11/12/23
									Planned Days	0	15	21	07	07	28		99
									Actual Dates								
GD-02 Lot-1	Purchase of Personal Protection Equipment (General, Medicl, Weldin & Beauty Carr Apron.) for Traines	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	GOB	40	O T M	Planned Dates	28/08/23	11/08/23	10/09/23	17/09/23	24/09/23	22/10/23	78	12/11/23
									Planned Days	0	15	30	07	07	28		99
									Actual Dates								
GD-02 Lot-2	Purchase of Personal Protection Equipment (Safety, Helmet, Goggles, Hand Gloves) for Traines	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	Agency	20	O T M	Planned Dates	28/08/23	11/08/23	10/09/23	17/09/23	24/09/23	22/10/23	78	12/11/23
									Planned Days	0	15	30	07	07	28		99
									Actual Dates								
GD-02 Lot-3	Purchase of Personal Protection Equipment (Safety Shoe for MSP, MCS, LMO & Welding Trade:) for Traines	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	GOB	25	O T M	Planned Dates	28/08/23	11/08/23	10/09/23	17/09/23	24/09/23	22/10/23	78	12/11/23
									Planned Days	0	15	30	07	07	28		99
									Actual Dates								
GD-02 Lot-4	Purchase of Personal Protection Equipment (Safety Belt for RAC & EIM Trade:) for Traines	Nos.	As per requirement	OTM (NTC)	PD	GOB	11	O T M	Planned Dates	28/08/23	11/08/23	10/09/23	17/09/23	24/09/23	22/10/23	78	12/11/23
									Planned Days	0	15	30	07	07	28		99
									Actual Dates								
GD-03	Computer & Accessories	Nos.	As per requirement	RFQM	PD	Agency	5	R F Q	Planned Dates	11/09/23	14/09/23	14/09/23	15/09/23	15/09/23	15/09/23	05	22/09/23
									Planned Days	0	04	0	1	0	0		12
									Actual Dates								
GD-04	Computer & Accessories	Nos.	As per requirement	RFQM	PD	Agency	5	R F Q	Planned Dates	11/10/23	14/10/23	14/10/23	15/10/23	15/10/23	15/10/23	05	22/10/23
									Planned Days	0	04	0	1	0	0		12
									Actual Dates								
GD-05	Computer & Accessories	Nos.	As per requirement	RFQM	PD	Agency	5	R F Q	Planned Dates	05/02/24	07/02/24	07/02/24	08/02/24	08/02/24	09/02/23	04	05/02/23
									Planned Days	0	03	0	01	0	0		11
									Actual Dates								
GD-06	Medical Expenditure	Nos.	As per Requirements	RFQM	PD	GOB	4.5	R F Q	Planned Dates	05/02/24	07/02/24	07/02/24	08/02/24	08/02/24	09/02/23	04	05/02/23
									Planned Days	0	03	0	01	0	0		11
									Actual Dates								
GD-07	Purchase of Training Materials &	Nos.	As per	RFQM	PD	Agenc	59.50	R	Planned Dates	05/02/24	07/02/24	07/02/24	08/02/24	08/02/24	09/02/23		05/02/23



ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামিল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GO ODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Goods Related:																
	Stationary (Pedagogy & Entrepreneurship)		Requirements			y		F	Planned Days	0	03	0	01	0	0	04	11
								Q	Actual Dates								
GD-08	Training Materials For Seminer (Bag & Writing Pad & Pen)	Set	60	RFQM	PD	GOB	2	R	Planned Dates	15/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	04	11
								F	Planned Days	0	04	0	0	0	0	04	11
								Q	Actual Dates	15/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	18/01/23	04	11
									Planned Days	0	03	0	01	01	01	06	13
									Actual Dates								
GD-09	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সামগ্রী	Mth	12	DPM	PD	GOB	1		Planned Dates								
GD-10	ইন্টারনেট	Mth	12	DPM	PD	GOB	1.28		Planned Dates								
GD-11	উপযোগ সেবা চার্জ	Mth	12	DPM	PD	GOB	3.52		Planned Dates								
Total :							302.8										


 ৩০/০৭/২০২৩
 (মোঃ রবিউল করিম)
 প্রকল্প পরিচালক
 "প্রত্যয়: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প
 সমাজসেবা অধিদপ্তর ঢাকা


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
পুরাতন কোর্টের মোড়, মাদারীপুর।

স্মারক নং-৪১.০১.৫৪৮৭.০০৮.১৪.০০১.২১.

তারিখঃ ১২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের এপিপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের এপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(ফেরদৌসী আক্তার)

প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.)

মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
মাদারীপুর।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
ঢাকা


দৃষ্টিআকর্ষণ :
অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সমাজসেবা অধিদফতর
ঢাকা।


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry Division : Ministry Of Social Welfare / Department Of Social Services
 Agency : Madaripur Diabetic Association, Madaripur.
 Procuring Entry Name & Code : Project Director

Budget : Revenue and Agency

Package No	Description Of Procurement package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source Of Fundsd	Estd cost in lack Tk	Time Code for Process	Net used in Good s	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to contract signatur e	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Furniture	Nos	293.0	OTM (NCT)	DG	AGENCY	25.53	Planned Dates	-	12 July 23	25 July 23	30 July 23	06 Augt 23	08 Augt. 23	06 sep 23		25 Dec 23
								Planned Dates	-	0	13	5	7	2	28	55	90
								Acutal Dates	-								
GD-2	Physiotherapist Equipment	Nos	451.0	OTM (NCT)	DG	GOB & AGENCY	418.17	Planned Dates	-	12 July 23	25 July 23	30 July 23	06 Augt 23	08 Augt. 23	06 sep 23		25 Dec 23
								Planned Dates	-	0	13	5	7	2	28	55	90
								Acutal Dates	-								
GD-3	Ambulance	Nos	1.00	OTM (NCT)	DG	AGENCY	42.00	Planned Dates	-	12 July 23	25 July 23	30 July 23	06 Augt 23	08 Augt. 23	06 sep 23		25 Dec 23
								Planned Dates	-	0	13	5	7	2	28	55	90
								Acutal Dates	-								
Total Value Of Goods Procurement=																	


 (স্বাক্ষরিত)
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
 তারিখ: ১২/০৭/২৩


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
“সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
১০২/১, দারুল ইউসুফ এপার্টমেন্ট, পশ্চিম আগারগাঁও,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং - ৪১.০১.০০০০.০৬৬.১৪.০২০.২২-১২৩৯

তারিখ: ০১ শ্রাবণ ১৪৩০
১৬ জুলাই ২০২৩

বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।


উপর্যুক্ত বিষয় এর আলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত :

১. প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সময় ভিত্তিক নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা।
২. ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা,
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা ১২০৭।


(মোহাম্মদ আরিফুল হক)
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
ফোন : ০২-২২৩৩১৪৩৬৭
ই-মেইল : pdssp19@gmail.com

Annual Procurement Plan (2023-2024)
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮, তফসিল-৫, অংশ-গ, [বিধি-১৬(৮)]

Procurement of Goods

Ministry/Division: Ministry of Social Welfare
Agency: Department of Social Services
Procuring Entity Name & Code: Project Director
Project Name & Code: **Establishment /Re-Establishment of Sarkari Shishu Poribar & Baby Home (1st Revised) Project.**

Total Budget : 38520.64 (Taka in Lac)
Source of Funding : GOB (38520.64) Lac
Budget : Development
Code : 224256700


Sl.No.	Package No.	Description Of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method and type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in lac TK)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing contact	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	GD-02A (1)	Machinery & Equipment	No	4	RFQM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		06-08-2023	13-08-2023	14-08-2023	16-08-2023	16-08-2023	17-08-2023		28-08-2023
									Planned Days			7D		2D		1D	10D	
									Actual Dates									
2	GD-02A (2)	Machinery & Equipment	No	4	RFQM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		06-08-2023	13-08-2023	14-08-2023	16-08-2023	16-08-2023	17-08-2023		28-08-2023
									Planned Days			7D		2D		1D	10D	
									Actual Dates									
3	GD-02A (3)	Machinery & Equipment	No	2	RFQM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		06-08-2023	13-08-2023	14-08-2023	16-08-2023	16-08-2023	17-08-2023		28-08-2023
									Planned Days			7D		2D		1D	10D	
									Actual Dates									
4	GD-03	Steel Bed for 19 centers	No	2625	OTM	PD	GOB	315.00	Planned Dates		10-10-2023	31-10-2023	14-11-23	05-12-2023	12-12-2023	10-01-2024		17-03-2024
									Planned Days			21D		21D	07D	28D	92D	
									Actual Dates									
5	GD-04	Closet for 19 centers	No	2625	OTM	PD	GOB	577.50	Planned Dates		10-10-2023	09-11-2023	23-11-2023	14-12-2023	21-12-2023	18-01-2024		31-03-2024
									Planned Days			28D		21D	07D	28D	100D	
									Actual Dates									


6	GD-05	Reading Table & Chair for 19 centers	No	5250	OTM	PD	GOB	525.00	Planned Dates	10-10-2023	09-11-2023	23-11-2023	14-12-2023	21-12-2023	18-01-2024		31-03-2024
									Planned Days		28D		21D	07D	28D	100D	
									Actual Dates								
7	GD-06	Dining (Table, Chair) & Wooden Table ,Chair for Boro Vaiya & Khalamma for 19 centers	No	3025	OTM	PD	GOB	312.42	Planned Dates	10-10-2023	31-10-2023	14-11-23	05-12-2023	12-12-2023	10-01-2024		17-03-2024
									Planned Days		21D		21D	07D	28D	92D	
									Actual Dates								
8	GD-07	Steel Almirah & Cabinet for Boro Vaiya & Khalamma for 19 centers	No	220	OTM	PD	GOB	583.00	Planned Dates	10-10-2023	09-11-2023	23-11-2023	14-12-2023	21-12-2023	18-01-2024		31-03-2024
									Planned Days		28D		21D	07D	28D	100D	
									Actual Dates								
9	GD-09	Colour Television 55 inch & CC TV camera for 19 centers	No	220	OTM	PD	GOB	95.00	Planned Dates	10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days		14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates								
10	GD-10	Mobile Phon Servicing (Boys) Trade course Equipment for 9 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	74.46	Planned Dates	10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days		14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates								
11	GD-11	Motor Cycle Servicing (Boys) (Level-1) Trade course Equipment for 9 centers	No	90	OTM	PD	GOB	126.00	Planned Dates	10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days		14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates								
12	GD-12	Motor Cycle Servicing (Boys) (Level-1) Trade course Equipment for 9 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	122.16	Planned Dates	10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days		14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates								
13	GD-13	IT Support (Boys) Trade course Equipment for 9 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	596.29	Planned Dates	10-10-2023	09-11-2023	23-11-2023	14-12-2023	21-12-2023	18-01-2024		31-03-2024
									Planned Days		28D		21D	07D	28D	100D	
									Actual Dates								



14	GD-14	IT Support (Girls) Trade course Equipment for 4 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	235.54	Planned Dates		10-10-2023	31-10-2023	14-11-23	05-12-2023	12-12-2023	10-01-2024		17-03-2024
									Planned Days			21D		21D	07D	28D	92D	
									Actual Dates									
15	GD-15	Tiles Maeble Fitting (Boys) Trade course Equipment for 9 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	158.69	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									
16	GD-16	Beauty Care (Girls) Level-1, Trade course Equipment for 4 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	22.64	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									
17	GD-17	Tailoring & Dress Making (Girls) Level-1, Trade course Equipment for 4 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	57.61	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									
18	GD-18	Baking (Girls) Level-1, Trade course Equipment for 4 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	36.85	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									
19	GD-19	Care Given (Girls) Level-1, Trade course Equipment for 4 centers	No	LS	OTM	PD	GOB	129.42	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									
20	GD-20	Mattress for 19 centers	No	2625	OTM	PD	GOB	157.50	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									
21	GD-21	Blanket for 19 centers	No	2625	OTM	PD	GOB	65.62	Planned Dates		10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024		15-03-2024
									Planned Days			14D		21D	07D	28D	84D	
									Actual Dates									

22	GD-22	Bed sheets, Pillow, Poillow Cover, Mosquito Net for 19 centers	No	8255	OTM	PD	GOB	77.01	Planned Dates	10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024	15-03-2024
									Planned Days		14D		21D	07D	28D	84D
									Actual Dates							
23	GD-23	Using Materials for 19 centers	No	24443	OTM	PD	GOB	98.92	Planned Dates	10-10-2023	24-10-2023	07-11-2023	28-11-2023	05-12-2023	02-01-2024	15-03-2024
									Planned Days		14D		21D	07D	28D	84D
									Actual Dates							
24	GD-24	Books & periodicals for 19 centers	No	LS	RFQM	PD	GOB	20.00	Planned Dates	28-05-2024	04-06-2024	05-06-2024	06-06-2024	07-06-2024	08-06-2024	30-06-2024
									Planned Days		7D		2D		1D	10D
									Actual Dates							
25	GD-25	Various Materials For 19 centers	No	LS	RFQM	PD	GOB	25.00	Planned Dates	28-05-2024	04-06-2024	05-06-2024	06-06-2024	07-06-2024	08-06-2024	30-06-2024
									Planned Days		7D		2D		1D	10D
									Actual Dates							
Total Value of Goods Procurements								4426.63								


Mohammad Ariful Haque
Project Director (Deputy Secretary)
Establishment /Re-Establishment of Sarkari
Shishu Poribar & Baby Home Project (1st Revised)


Director General
&
HOPE (Head of Procuring Entity)
Department of Social Services

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২ (১ম সংশোধিত)
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং. ৪১.০১.০০০০.০২২.০৭.০১১.২৩.

৬৪০

তারিখ:


১৫ শ্রাবণ ১৪৩০

৩০ জুলাই ২০২৩

বিষয়ঃ সিএসপিবি প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা (APP) নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তবস্থায় প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।


এস এম লার্বনুর রহমান
(যুগ্মসচিব)
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
সিএসপিবি প্রকল্প, ফেইজ-২।

অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
সমাজসেবা অধিদফতর,
আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year: 2023-24

Budget: Development

Ministry/Division: Social Welfare

Agency : Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code

Project/Program Name & Code: Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project, Phase II (1st Revision). Code No. 224128600

Package No.	Description of Procurements Package Services	unit	qty	Procurement Method and Type	Contract approving Authority	Source of funds	Estimate. Cost in million tk.	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal opening	Technical Proposal Evaluation	Financial proposal opening and evaluation	Negotiations	Approval	Signing of Contract	Total Time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD 1	Vehicle Rent	pcs	1	RFQ	NPD of the Project	Project Aid (UNICEF)	0.43	Planned dates	1-Sep-23	5-Sep-23	8-Aug-23	10-Sep-23	12-Sep-23	12-Sep-23	10-Sep-22	10-Sep-22	10-Sep-22	31-Dec-23
								Planned days		5	3	2	2	1	-	-	13	90
								Actual dates										
SD 2	Vehicle Rent	pcs	1	OTM	NPD of the Project	GoB	1.11	Planned dates	1-Sep-23	15-Sep-23	20-Sep-23	25-Sep-23	28-Sep-23	30-Sep-23	30-Sep-23	30-Sep-23	30-Sep-23	30-Jun-24
								Planned days		15	5	5	3	0	0	0	28	270
								Actual dates										
SD 3	Vehicle Rent	pcs	1	OTM	NPD of the Project	GoB	1.11	Planned dates	1-Sep-23	15-Sep-23	20-Sep-23	25-Sep-23	28-Sep-23	30-Sep-23	30-Sep-23	30-Sep-23	30-Sep-23	30-Jun-24
								Planned days		15	5	5	3	0	0	0	28	270
								Actual dates										
Total							2.65											

S M Labur Rahman 23
 (Joint Secretary)
 National Project Director
 CSPB Project, Phase-II

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

অংশ-গ ৪
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year: 2023-24

Budget: Development

Ministry/Division: Social Welfare

Agency : Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code:

Project/Program Name & Code: Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project, Phase II (1st Revision). Code No. 224128600

Package No	Description of Procurement Package as per TAPP	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in million tk.	Time Code for Process	Invite Advertise/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD-1	Laptop/computer	pcs	70	OTM	National Project Director	Project Aid (UNICEF)	5.00	Planned dates	1.9.2023	15.09.2023	20.09.2023	22.09.2023	26.09.2023	28.09.2023		30.10.2023
								Planned days		15	5	2	4	2	28	30 days
								Actual dates								
GD-2	Softwar	pcs	1	OTM	National Project Director	Project Aid (UNICEF)	3.60	Planned dates	1.9.2023	15.09.2023	20.09.2023	22.09.2023	26.09.2023	28.09.2023		30.10.2023
								Planned days		15	5	2	4	2	28	30 days
								Actual dates								
GD-3	Furniture	set	8	OTM	National Project Director	Project Aid (UNICEF)	3.80	Planned dates	1.9.2023	15.09.2023	20.09.2023	22.09.2023	26.09.2023	28.09.2023		30.10.2023
								Planned days		15	5	2	4	2	28	30 days
								Actual dates								
GD-4	Furniture	set	1	RFQ	National Project Director	Project Aid (UNICEF)	0.50	Planned dates	1.9.2023	15.09.2023	20.09.2023	22.09.2023	26.09.2023	28.09.2023		30.10.2023
								Planned days		15	5	2	4	2	28	30 days
								Actual dates								
GD-5	Food and Logistics supplies for HUB	Hub	5	OTM	National Project Director	Project Aid (UNICEF)	17.00	Planned dates	1.9.2023	15.09.2023	20.09.2023	22.09.2023	26.09.2023	28.09.2023		30.10.2023
								Planned days		15	5	2	4	2	28	30 days
								Actual dates								
GD-6	Publication	pcs	1	RFQ	National Project Director	Project Aid (UNICEF)	0.50	Planned dates	20-Aug-23	30-Aug-23	1-Sep-23	2-Sep-23	3-Sep-23	4-Sep-23		30-Sep-23
								Planned days		10	2	1	1	1	15	15
								Actual dates								
Total Taka in Lakh							30.40									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
S M Labur Rahman
(Joint Secretary)
National Project Director
CSPB Project, Phase-II

[Handwritten signature]
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

Ministry/Division: Social Welfare

Budget: Revenue


Agency : Department of Social Services

Procuring Entity Name & Code:

Project/Program Name & Code: Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project, Phase II (1st Revision). Code No. 224128600

Package No.	Description of Procurements Package Goods	unit	qty	Procument Method and Type	Contract approving Authority	Source of funds	Este. Cost in milion tk.	Time code for Proces	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to cintract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Not Applicable																




ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2023-24

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procurement Entity Name : Project Director
 Project/Program Name & Code : Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Project Code: P160819

Package No	Description of Procurement package as per PP / RTAPP (GOODS).	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GD-21	Supply of Computer Consumables, Printer Cartridge and Photocopier Cartridge	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	15-Sep-23	25-Sep-23	16-Oct-23	
GD-24	Supply and fitting fixing of Furniture for Conference Room and Project Staff Room.	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	20-Aug-23	30-Aug-23	20-Sep-23	
GD-25	Supply of Photocopier & Scanner for 575 Unit offices, 8 Divisional Offices, 4 Social Security wing of DSS and 1 PMU office.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	974.75	25-Jul-23	23-Sep-23	22-Nov-23	
GD-26	Supply of Air Cooler for PMU.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	40.00	15-Jul-23	13-Sep-23	12-Nov-23	
GD-27	Supply of Laptop, Printer and accessories for Social Security wing of DSS, Divisional Offices of DSS, 5 new Unit offices & CTM Project.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	92.20	15-Aug-23	14-Oct-23	13-Dec-23	
GD-28	Supply of Scooty for 5 New unit Offices of DSS	Nos.	5	OTM (NCT)	PD	IDA	10.00	15-Aug-23	14-Oct-23	13-Dec-23	
GD-29	Supply of Furnitures (Almirah, File Cabinet, Rack, Computer Table, Sofa etc.) for PMU.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	35.00	15-Oct-23	14-Dec-23	12-Feb-24	
GD-31	Supply of Office Stationeries, stamps and seals for FY2023-24.	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	15-Dec-23	25-Dec-23	15-Jan-24	
GD-32	Printing of Folder, Note Book, File Cover, Envelopes etc. for office use, FY-2023-24	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	20-Sep-23	30-Dec-23	20-Jan-24	


(Signature)
 ০৭/০২/২৩
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)


(Signature)
 ০৭/০২/২৩
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)


(Signature)
 ০৭/০২/২৩
 Mohammad Nazmul Ahsan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)


(Signature)
 ০৭/০২/২৩
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)

Package No	Description of Procurement package as per PP / RTAPP (GOODS).	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost (Taka in Lac)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GD-33	Supply of IPS/Generator	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	20-Jul-23	30-Jul-23	20-Aug-23	
GD-35	MIS server and cloud service, licensed database software, MIS monitoring center	Lot	1	OTM (NCT)	HOPE	IDA	1000.00	15-Oct-23	14-Dec-23	12-Feb-24	
GD-36	Supply of Laptop and accessories for 495 nos AUSSO of DSS	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	752.40	15-Aug-23	14-Oct-23	13-Dec-23	
TOTAL VALUE OF GOODS PROCUREMENT =							2929.35				


 ০৭/০৭/২৩
 রাশিদা মস্টোফা
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 আর্থিক সার্ভিস বিভাগ
 সশ্রম ও কর্মসংস্থান
 মন্ত্রণালয়
 ঢাকা


 ২১/৭/২৩
 গোলাম মোস্তোফা
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 আর্থিক সার্ভিস বিভাগ
 সশ্রম ও কর্মসংস্থান
 মন্ত্রণালয়
 ঢাকা


 মোহাম্মদ নাজমুল আহসান
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)
 আর্থিক সার্ভিস বিভাগ
 সশ্রম ও কর্মসংস্থান
 মন্ত্রণালয়
 ঢাকা



 ০১/০৮/২৩
 রাশিদা মস্টোফা
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 আর্থিক সার্ভিস বিভাগ
 সশ্রম ও কর্মসংস্থান
 মন্ত্রণালয়
 ঢাকা


Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2023-24


Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procurement Entry Name : Project Director
 Project/Program Name & Code : Cash Transfer Modernization (CTM) Project


Project Code: P160819

Package No	Description of Procurement Item as per RTAPP (SERVICES).	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (TK.)	Invitation for EOI	Issue RFP	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SD-18	Data Cross Match/Data Sanitization/Data Analysis/Data Correction/Data Entry	Contract	1	CQS	PD	IDA	30.00	3-Sep-23	18-Sep-23	3-Oct-23	31-Mar-25	
SD-19	Enhancement and Maintenance/Support Service of existing MIS of DSS	Contract	1	SSS (DC)	HOPE	IDA	100.00	NA	10-Dec-23	25-Dec-23	31-Mar-25	
TOTAL VAUE OF SERVICE PROCUREMENT =							130.00					


 ০৭/০৭/২৩
 হাশিমুল আমজাদ
 প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট
 ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্প
 সনাক্তকরণ অধিদপ্তর
 সনাক্তকরণ শিল্পাঙ্গণ


 ২/৭/২৩
 Golam Mostofa
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



 Mohammad Nazmul Ahsan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



 ০৭/০৭/২৩
 হাশিমুল আমজাদ
 প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট
 ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্প
 সনাক্তকরণ অধিদপ্তর (বাংলা: সসি)
 সনাক্তকরণ শিল্পাঙ্গণ, ঢাকা ১


Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2023-24

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procurement Entity Name : Project Director
 Project/Program Name & Code : Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Project Code: P160819

Package No	Description of Procurement package as per PP / RTAPP (Non Consultancy Service).	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1	2 Selection of Outsourcing Firm for Hiring of 2 nos. Microbus for PMU, 8 nos. Microbus for Divisional Office of DSS & 2 nos. Microbus for Social Security Wings of DSS	3 Contract	4 1	5 OTM (NCT)	6 PD	7 IDA	8 302.40	9 25-Jul-23	10 3-Sep-23	11 31-Mar-25	
NCS-02	Selection of Outsourcing Firm for Hiring of 5 nos. Water Vehicle for DSS	Contract	1	OTM (NCT)	PD	IDA	157.50	25-Jul-23	3-Sep-23	31-Mar-25	
TOTAL VALUE OF GOODS PROCUREMENT =							459.90				


 09/07/23
হাফিজা গমস্তা
 ডিরেক্টর প্রকল্প
 প্রধান ইন্সপেক্টর সোশ্যাল সার্ভিস
 সোশ্যাল সেবার অধিদপ্তর
 সশ্রীঃ সোশ্যাল সেবার


 21/9/23
Gohar Mostafa
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)


Mohammad Nazmul Ahsan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)


 09/07/23
প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)
 সোশ্যাল সেবার অধিদপ্তর
 সশ্রীঃ সোশ্যাল সেবার

(2)

স্বাক্ষরিত
২৬/৭/২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট শীর্ষক
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সমাজসেবা ভবন

মহাপরিচালকের দপ্তর সমাজসেবা অধিদপ্তর	তারিখ: ২৬/৭/২৩
স্মারক নং: ৮২৮০	
১. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) <input checked="" type="checkbox"/>	
২. পরিচালক (কার্যক্রম)	
৩. পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা)	
৪. পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)	
৫. পরিচালক	
৬. প্রকল্প পরিচালক, (আগারগাঁও/শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।)	
৭. অন্যান্য	
মহাপরিচালক	

জন্ম তারিখ	জন্ম তারিখ
ডায়েরী নং	তারিখ:
অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা)	আলোচনা করুন
উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	পেশ করুন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	নিষ্পত্তি করুন
উপপরিচালক (প্রশাসন)	নিখিজাত করুন
অধ্যক্ষ (জা স সে এ)	
উপপরিচালক (আঃ প্রঃ কেঃ)	
পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)	

ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্বাক্ষরিত
২৬/৭/২৩

স্মারক নং: ৪১.০০.০০০০.০২৮.১৪.০৮৯.২২-

তারিখ: ২০ আষাঢ়, ১৪৩০
০৪ জুলাই, ২০২৩

বিষয়ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পটি ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত
২৬/৭/২৩

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তথ্য-এক ফর্দ

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা


স্বাক্ষরিত
২৬/৭/২৩

মোহাম্মদ নাজমুল আহসান
প্রকল্প পরিচালক
কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট শীর্ষক প্রকল্প
ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫১০০৮০৮
ইমেইলঃ nazmulcdr@yahoo.com

Annual Procurement Plan-2023-2024 (Goods)

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
Agency : Department of Social Services (DSS)
Procurement Entity Name : Project Director
Project Name : Establishment of Kidney Hospital, Sylhet.
Project Code : 224324600

Package No	Description of Procurement Package: as per DPP (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time Code for Process	Advertisement IFT	Tender Opening	Tender Evaluation	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GD-1	Supply of Office Furniture	Number	235	OTM	PD	GOB	34.59	Planned Dates	02-Nov-23	23-Nov-23	07-Dec-23	14-Dec-23	12-Jan-24	-	13-May-24
								Planned Days	0	21	14	7	28	70	120
								Actual Dates							
GD-2	Supply of Office Equipment	Number	67	OTM	PD	GOB	28.10	Planned Dates	02-Nov-23	23-Nov-23	07-Dec-23	14-Dec-23	12-Jan-24	-	13-May-24
								Planned Days	0	21	14	7	28	70	120
								Actual Dates							
GD-3	Supply of Medical Furniture	Number	300	OTM	PD	GOB	51.00	Planned Dates	02-Nov-23	23-Nov-23	07-Dec-23	14-Dec-23	12-Jan-24	-	13-May-24
								Planned Days	0	21	14	7	28	70	120
								Actual Dates							


 ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

GD-4	Supply of Medical Equipment	Number	17	OTM	Hope	GOB	266.00	Planned Dates	02-Nov-23	23-Nov-23	07-Dec-23	14-Dec-23	12-Jan-24	-	13-May-24
								Planned Days	0	21	14	7	28	70	120
								Actual Dates							




মোহাম্মদ নাজমুল আহসান
প্রকল্প পরিচালক

কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট শীর্ষক প্রকল্প

ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫১০০৮০৮

ইমেইলঃ nazmulcdr@yahoo.com

✓ 
১১/০৭/২০২৩


ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2023-24

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (Mosw)
Agency : Department of Social Services (DSS)
Procurement Entity Name : Project Director
Project/Program Name & Code : Cash Transfer Modernization (CTM) Project


Project Code: P160819

Package No	Description of Procurement package as per PP / RTAPP (GOODS).	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost (Taka in Lac)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GD-21	Supply of Computer Consumables, Printer Cartridge and Photocopier Cartridge	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	15-Sep-23	25-Sep-23	16-Oct-23	
GD-24	Supply and fitting fixing of Furniture for Conference Room and Project Staff Room.	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	20-Aug-23	30-Aug-23	20-Sep-23	
GD-25	Supply of Photocopier & Scanner for 575 Unit offices, 8 Divisional Offices, 4 Social Security wing of DSS and 1 PMU office.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	974.75	25-Jul-23	23-Sep-23	22-Nov-23	
GD-26	Supply of Air Cooler for PMU.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	40.00	15-Jul-23	13-Sep-23	12-Nov-23	
GD-27	Supply of Laptop, Printer and accessories for Social Security wing of DSS, Divisional Offices of DSS, 5 new Unit offices & CTM Project.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	92.20	15-Aug-23	14-Oct-23	13-Dec-23	
GD-28	Supply of Scooty for 5 New unit Offices of DSS	Nos.	5	OTM (NCT)	PD	IDA	10.00	15-Aug-23	14-Oct-23	13-Dec-23	
GD-29	Supply of Furnitures (Almirah, File Cabinet, Rack, Computer Table, Sofa etc.) for PMU.	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	35.00	15-Oct-23	14-Dec-23	12-Feb-24	
GD-31	Supply of Office Stationeries, stamps and seals for FY2023-24.	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	15-Dec-23	25-Dec-23	15-Jan-24	
GD-32	Printing of Folder, Note Book, File Cover, Envelopes etc. for office use, FY-2023-24	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	20-Dec-23	30-Dec-23	20-Jan-24	


হাজিরা সমাজ
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)



Golam Mostofa
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (Mosw)


Mohammad Nazmul Ansan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (Mosw)


প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত)

Package No	Description of Procurement package as per PP / RTAPP (GOODS).	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GD-33	Supply of IPS/Generator	Lot	1	RFQ	PD	IDA	5.00	20-Jul-23	30-Jul-23	20-Aug-23	
GD-35	MIS server and cloud service, licensed database software, MIS monitoring center	Lot	1	OTM (NCT)	HOPE	IDA	1000.00	15-Oct-23	14-Dec-23	12-Feb-24	
GD-36	Supply of Laptop and accessories for 495 nos AUSSO of DSS	Lot	1	OTM (NCT)	PD	IDA	752.40	15-Aug-23	14-Oct-23	13-Dec-23	
TOTAL VALE OF GOODS PROCUREMENT =							2929.35				


 ০৭/০৭/২৩
 হাজিরা মাস
 প্রকৌশল বিভাগ
 প্রকৌশল বিভাগ
 প্রকৌশল বিভাগ
 প্রকৌশল বিভাগ


 ২১/৭/২৩
Golam Mostofa
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



Mohammad Nazmul Ahsan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



 ২১/৭/২৩
মাসুদুল করিম
 প্রকৌশল বিভাগ
 প্রকৌশল বিভাগ
 প্রকৌশল বিভাগ
 প্রকৌশল বিভাগ

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2023-24

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procurement Entity Name : Project Director
 Project/Program Name & Code : Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Project Code: P160819

Package No	Description of Procurement Item as per RTAPP (SERVICES).	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (TK.)	Invitation for EOI	Issue RFP	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SD-18	Data Cross Match/Data Sanitization/Data Analysis/Data Correction/Data Entry	Contract	1	CQS	PD	IDA	30.00	3-Sep-23	18-Sep-23	3-Oct-23	31-Mar-25	
SD-19	Enhancement and Maintenance/Support Service of existing MIS of DSS	Contract	1	SSS (DC)	HOPE	IDA	100.00	NA	10-Dec-23	25-Dec-23	31-Mar-25	
TOTAL VALUE OF SERVICE PROCUREMENT =							130.00					


 ০৭/৫/২৩
হাসিনা স্নাতজ
 একিউরবেন্ট স্পেশালিস্ট
 ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্প
 সনাজনেবা অধিদপ্তর
 সনাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়


 ২/১১/২৩
Golam Mostofa
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)


Mohammad Nazmul Ahsan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



 ০৭/১১/২৩
মোঃ ফারুক
 অতিরিক্ত সচিব
 সনাজনেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report, 2023-24


Ministry/Division : Ministry of Social Welfare (MoSW)
 Agency : Department of Social Services (DSS)
 Procurement Entry Name : Project Director
 Project/Program Name & Code : Cash Transfer Modernization (CTM) Project

Project Code: P160819


Package No	Description of Procurement package as per PP / RTAPP (Non Consultancy Service).	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (Taka in Lac)	Invitation of Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Remarks
1	Selection of Outsourcing Firm for Hiring of 2 nos. Microbus for PMU, 8 nos. Microbus for Divisional Office of DSS & 2 nos. Microbus for Social Security Wings of DSS	Contract	1	OTM (NCT)	PD	IDA	302.40	25-Jul-23	3-Sep-23	31-Mar-25	
NCS-03	Selection of Outsourcing Firm for Hiring of 5 nos. Water Vehicle for DSS	Contract	1	OTM (NCT)	PD	IDA	157.50	25-Jul-23	3-Sep-23	31-Mar-25	
TOTAL VALUE OF GOODS PROCUREMENT =							459.90				


 ০৭/০৩/২৩


হাসিনা মমতাজ
 প্রকিউরমেন্ট মেনেজার
 কাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্প
 সনাজিবো অধিদপ্তর
 সনাজিবো মন্ত্রণালয়


 ২/৯/২৩

Golam Mostofa
 Deputy Project Director (Additional Director)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



Mohammad Nazmul Ahsan
 Project Director (Deputy Secretary)
 Cash Transfer Modernization (CTM) Project
 Department of Social Services (DSS)
 Ministry of Social Welfare (MoSW)



মোঃ নাজমুল আহসান
 প্রকিউরমেন্ট মেনেজার
 কাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন প্রকল্প
 সনাজিবো অধিদপ্তর, ঢাকা।