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মাসে অগ্রগতি
	চলতি সনে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যমত্ম অগ্রগতি
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	১।
	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মোট অবমুক্তির হার
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	২।
	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মোট  এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতির হার
	০.৩৭%
	
	
	

	
	
	
	৩।
	মোট অবমুক্ত অনুযায়ী অগ্রগতির হার (জিওবি)
	%
	
	
	

	
	
	
	৪।
	সার্বিক বাসত্মব অগ্রগতির হার (২০১৫-২০১৬)
	৫%
	
	
	


২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত প্রকল্প  
জুলাই/২০১৫
 ছক-গ
	(লক্ষ টাকায়)
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পর্যায়
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	মোট
	জি ও বি
	সংস্থা
	প্রকল্প সাহায্য
	ডিপিপি অনুমোদনের পর্যায়

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	সাব-সেক্টর: সমাজকল্যাণ  (সরকারী উদ্দ্যোগে), উইং : স্কাইসোয়াম

	১.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপেস্ন​ক্স  ইন ৬৪   ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়)  (জানু/১৫-ডিসে/১৭)।
	অননুমোদিত
	৩০৩১১.৮১
	৩০৩১১.৮১
	-
	-
	প্রকল্পের পুন:গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। 

	২.
	দু:স্থ ও ভবঘুরে প্রশিÿণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র উন্নয়ন ও সম্প্রসারন , ২য় পর্যায়। (জুলাই২০১৪- জুন/২০১৭)।
	অননুমোদিত
	৫১৮৬.৬১
	৫১৮৬.৬১
	--
	-
	 প্রকলের পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রেরন করা হয়েছে ।

	৩
.
	দুঃস্থ শিশু প্রশিÿণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র পুন নির্মাণ ,কোনাবাড়ী, গাজীপুর (জানুয়ারি, ২০১৪-জুন,২০১৭)।
	অননুমোদিত
	৯৮১.৬০
	৯৮১.৬০
	--
	--
	মাষ্টার পস্নান প্রতি স্বাÿর পূর্বক পূর্ণাঙ্গ নক্শা প্রণয়ন করে প্রেরণের জন্য প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদফতরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

	৪.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ইন ৪ ডিভিশন (সিলেট, চট্টগা্রাম, খুলনা, বরিশাল) (জানুয়ারি, ২০১৪- জুন, ২০১৭)।
	অননুমোদিত
	১৯২৩৯.০০
	১৯২৩৯.০০
	--
	--
	জমি সংক্রামত্ম তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সংশিস্নষ্ট জেলার উপপরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

	৫.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব জয়পুরহাট কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (জানুয়ারি, ২০১৪- জুন, ২০১৬)।
	অননুমোদিত
	৮৯৬১.৭০
	৮৯৬১.৯০
	--
	--
	প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। প্রকল্পের সংশোধিত স্থাপত্য নকশা প্রেরণের জন্য প্রধান স্থপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

	৬.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রয়াশ এট কুমিলস্না, কুমিলস্না ক্যান্টনমেন্ট (মেয়াদকাল জানুযারি, ২০১৫- ডিসেম্বর, ২০১৭)।
	অননুমোদিত
	২১৮০.৫৯
	১৭২৮.৭৭
	৪৫১.৮২
	--
	প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

	৭.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব ইন্সিটিটিউটশন ফর রিহেবিলিটেশন এন্ড এডুকেশন ফর নিউরো ডেভপমেন্ট এন্ড অটিজম (আইআরইএনএ) মেয়াদকাল জানুযারি, ২০১৫- ডিসেম্বর, ২০১৭)।
	অননুমোদিত
	২৯৮৬.৩৩
	১৮৯৫.৭৪
	১০৯০.৫৯
	--
	প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

	৮.
	সুইড বাংলাদেশ জামালপুর শাখার স্কুল ভবন নির্মাণ (মেয়াদকাল জুলাই,২০১৫- জুন, ২০১৭)।
	অননুমোদিত
	৬১৬.৮১
	৫৭৯.৪৮
	৩৭.৩৩
	--
	প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত।
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	(সরকারী  ও বেসরকারি যৌথ  উদ্দ্যোগে)

	৯.
	Integrated old and Children Home (Our Home) (জুলাই,২০১৫- জুন,২০১৮)।
	অননুমোদিত
	১৯৮৯.৮৮
	১৫৯১.৭১
	৩৯৮.১৭
	--
	প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। সংস্থা হতে সংশোধন পূর্বক ডিপিপি পাওয়া গেলে প্রশাসনকি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

	১০.
	সুইড ইনষ্টিটিউট ফর দ্যা ইন্টেলেকচুয়্যালী ডিসএবন্ড এন্ড অটিজম প্রকল্প (জুলাই,২০১৪- জুন,২০১৭)।
	অননুমোদিত
	--
	--
	--
	--
	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রকল্পাটির ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

	১১
	Expansion & Development of PROYAHS (phase-2) at Dhaka Cantonment. 

(জুলাই,২০১৫- জুন,২০১৭)।
	অননুমোদিত
	৪২২৯.১৮
	২৫৩৩.৫৯
	১৬৯৫.৫৯
	--
	প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
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	সাবসেক্টর : সমাজকল্যাণ উইং : স্বাস্থ্য  (সরকারী  ও বেসরকারি যৌথ  উদ্দ্যোগে)

	১.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি/১৫-ডিসেম্বর/১৬)
	অননুমোদিত
	৯৮৯.৮৪
	৭২২.১৭
	২৬৭.৬৭
	--
	প্রকল্পটি ১৯-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণকাজ এলজিইডি এর মাধ্যমে বাসত্মবায়ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

	২.
	Safe Motherhood Activitics in 4 Upazilles of Comilla District (জানুয়ারি/১৫-ডিসেম্বর/১৬)
	অনুমোদিত
	৬০৮.২৪
	৪৩৮.৯৯
	১৬৯.২৫
	--
	প্রকল্পটি যথাযথ কর্তৃপÿÿর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

	৩.
	Establishment of National Heart Foundation Hospital Mouluvibazer  (জুলাই/১৪-জুন/১৭)
	অননুমোদিত
	--
	--
	--
	--
	প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত। প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

	৪.
	Establishment of Jamalpur Diabetic Hospital  (জুলাই/১৪-জুন/১৭)
	অননুমোদিত
	২৭৮৯.৯৭
	১৭৪২.০২
	১০৪৭.৯৫
	--
	সংশোধন পূর্বক ডিপিপি পাওয়া গেলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

	৫.
	এস্টাবলিশমেন্ট অব ফিফটি বেডেড এন্টি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন সেনটার, মানস (জুলাই/১৫-জুন/১৮)
	অননুমোদিত
	১২৮৬.৬৭
	৭৮৬.৬৭
	৫০০.০০
	--
	প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত।

	৬.
	Development & Modernization of Panchagarh Diabetic Hospital. 

(জানুয়ারি/১৪-জুন/১৫)
	অননুমোদিত
	১৬০৫.৭৫
	১২০৭.৪৫
	৩৯৮.৩০
	--
	প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপির সবুজ পাতায় অননুমোদিত বরাদ্দ বিহীন হিসাবে অমত্মর্ভূক্ত।

	৭.
	Establishment of Diabetic and Community Hospital, Kathalia, Jhalakati.  (জুলাই/১৫-জুন/১৮)
	অননুমোদিত
	২৩৪৬.৪৮
	১৮০৭.০৬
	৫৩৯.৪২
	--
	প্রকল্পের ডিপিপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।


	২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জুলাই/ ২০১৪ মাসের অগ্রগতির বিবরণ

	
	
	
	
	

	১।
	মোট প্রকল্প
	:
	১১
	টি

	২।
	চলতি প্রকল্প
	:
	৮
	টি

	৩।
	নতুন প্রকল্প
	:
	৩
	টি

	৪।
	২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)
	:
	১২৬০১.০০
	লক্ষ টাকা।

	৫।
	২০১৪-২০১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)
	:
	৫২৫৬.০০
	লক্ষ টাকা।

	৬।
	মোট অবমুক্ত (জিওবি)
	:
	০.৮৯
	লক্ষ টাকা।

	৭।
	মোট ব্যয় (জিওবি+প্রকল্প সাহায্য)
	:
	৩১৫.৪৯
	লক্ষ টাকা।

	৮।
	মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)
	:
	২২৬.৪৯
	লক্ষ টাকা।

	৯।
	আর্থিক অগ্রগতির হার
	:
	২%

	১০।
	বাসত্মব অগ্রগতির হার 
	:
	৮%
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