

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
সমাজসেবা অধিদপ্তর

**Cash Transfer Modernization Project (CTM) (1st Revised)**  
শ্যামলী স্কয়ার (৯ম তলা), শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

১.০০ একনজরে প্রকল্প

১.০১ প্রকল্পের নাম : Cash Transfer Modernization Project (CTM) (1st Revised)

১.০২ প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই-২০১৮ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত

১.০৩ প্রকল্প অনুমোদন : ১০ই অক্টোবর ২০১৮

প্রকল্প অনুমোদন (১ম সংশোধিত) : ৩১শে জুলাই ২০২৩

১.০৪ প্রকল্পের লক্ষ্য : To improve the transparency and efficiency of selected cash transfer programs for vulnerable populations by modernizing service delivery.

১.০৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- To increase the share of beneficiaries of cash transfer programs in lowest two quintiles based on poverty score;
- To increase the share of vulnerable persons in lowest two quintiles based on poverty score covered by cash transfer programs;
- To increase the share of cash transfer program budget delivered using digital payments;
- To decrease the cash withdrawal time taken using digital payment.

১.০৬ প্রকল্পের চুক্তিমূল্য

|                       | ক্যাটাগরি     | নির্ভরশীলতা | মূল্য (USD) |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| কম্পোনেন্ট -১         | বাজেট সাপোর্ট | DLI         | ২৭০ মিলিয়ন |
| কম্পোনেন্ট -৩         | বাজেট সাপোর্ট | Non DLI     | ১৬৫ মিলিয়ন |
| কম্পোনেন্ট -২         | PMU           |             | ৩০ মিলিয়ন  |
| কম্পোনেন্ট -৪         |               |             |             |
| সর্বমোট প্রকল্প মূল্য |               | ৪৬৫ মিলিয়ন |             |

১.০৭ বাজেট সাপোর্ট : বিশ্বব্যাংক এ পর্যন্ত ২৩২.২৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১৯৭০.৩০ কোটি টাকা) এবং AFD ৭৯ মিলিয়ন ইউরো সরকারের বাজেট সাপোর্টে সরবরাহ করেছে।

কম্পোনেন্ট-২ : এর আওতায় বিশ্বব্যাংক থেকে ৬.৮১ মিলিয়ন ইউএস ডলার (৫৯.৫০ কোটি টাকা) পাওয়া গেছে।

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

| ক্রম | বিবরণ                              | মোট      | জিওবি  | আরপিএ (স্পেশাল) |
|------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| ১.০৮ | অনুমোদিত প্রকল্প                   | ২১৪৪৩.৭৮ | ৩৭৮.৮৯ | ২১০৬৪.৮৯        |
|      | মূল্য:                             |          |        |                 |
|      | ১ম সংশোধিত TAPP                    | ২৯৪৬৬.৪০ | ৭৮১.৭৯ | ২৮৬৮৪.৭৯        |
| ১.০৯ | জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ৬১০৩.৭৬  | ২৪৫.০৫ | ৫৮৫৮.৭১         |




২. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

২.০১

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ০৬ জন ব্যক্তি কনসাল্টেন্ট নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৬৪ জেলা কার্যালয়ের জন্য মোট ৬৫ টি ফটোকপিয়ার ও ৬৫টি স্ক্যানার সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) কার্যালয়ে ৬৩৪ টি ল্যাপটপ ও ৬৩৪ টি প্রিন্টার এবং পিএমইউ'র জন্য ২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও এক্সেসরিস সরবরাহ করা হয়েছে।
- অপারেশনাল রিভিউ (স্পট চেক) ফর্ম নিয়োগ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রচার প্রচারণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফর্ম নিয়োগ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য Android Tab সরবরাহ করা হয়েছে। Android Tab ট্যাব ব্যবহারকারীগণকে মাস ভিত্তিক নির্ধারিত হারে ডাটা প্যাকেজের বিল প্রদান করা হচ্ছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৫৭০ টি উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য ৫৭০ টি মোটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাস ভিত্তিক ভ্রমণভাতা বিল প্রদান করা হচ্ছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের চলমান এমআইএস ডাটা এন্ট্রি বাবদ উদ্বোক্তাদেরকে বিল প্রদান করা হয়েছে।
- Social Management Framework (SMF) এবং Small Ethnic Community Planning Framework (SECPF) বিষয়ে বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৬০০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ওয়ার্কশপের আওতায় আনা হয়েছে।
- Older Person Club (OPC) ও Productive Economic Inclusion (PEI) শীর্ষক দুটি নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো কিছু লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২.০২ ডিজিভার্সমেন্ট লিংক ইনডিকেটর (DLI) অর্জন

| No.   | Key Name                | Description  | Based on      | Comment          |
|-------|-------------------------|--|---------------|------------------|
| DLI 1 | Targeting Modernization | Beneficiaries of cash transfer programs in lowest two quintiles based on poverty score | NHD           | Incomplete       |
| DLI 2 | Payment Modernization   | Cash transfer program budget delivered using digital payment                           |               | complete         |
| DLI 3 | Data Management         | Beneficiary records digitized and poverty certified                                    | NHD           | Partial complete |
| DLI 4 | Payment Enrolment       | Beneficiaries enrolled for digital payment   |               | complete         |
| DLI 5 | Contact Points          | Access points for applications and grievances  | MIS           | Partial complete |
| DLI 6 | Payment Points          | Access points for digital payment  |               | complete         |
| DLI 7 | Selection Process       | Unions using poverty score for beneficiary selection                                   | NHD           | Incomplete       |
| DLI 8 | Capacity Building       | Unions with personnel trained on business processes                                    | Training Firm | Incomplete       |



গোলাম মোস্তফা  
উপপ্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত পরিচালক)  
ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্প  
সমাজসেবা অধিদপ্তর  
সমাজকল্যাণ মহাপালয়।