

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
সমাজসেবা ভবন

সমাজসেবায় গড়বো দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.dss.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০০৭.১৪.৫৫৪.২০. ২২০

তারিখ: ০৪ চৈত্র ১৪৩০
২৮ জ্যৈষ্ঠ ২০২৪

বিষয়: 'সেফ মাদারহুড স্কো লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ)' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের ২২/০২/২০২৪ তারিখের ৪১.০১.০০০০.১১২.১৮.০০১.২৪.২২ নম্বর স্মারক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নধীন 'সেফ মাদারহুড স্কো লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রাপ্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (০৩ পাতা)।


ড. আবু সাঈলেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
ফোন: ৫৫০০৭০২৪
ই-মেইল: dg@dss.gov.bd

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। উপসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। উপপরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, 'সেফ মাদারহুড স্কো লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ)' শীর্ষক প্রকল্প ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, হেলথ এন্ড এডুকেশন ফর দি লোকাল আন্ডার প্রিভিলাইজড পিপল (হেল্প), ৬৭, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা সমাজসেবা অধিদপ্তর	
ডায়েরি নম্বর: ১৫৭	তারিখ: ২৭/০২/২৪
পদবী	মন্তব্য
১. উপপরিচালক - ২	জরুরী পেশ করণ
২. সহকারী পরিচালক-১/২/৩	পেশ করণ
৩. গবেষণা কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা-১/২	আলোচনা করণ
৪. অন্যান্য:	নথিভুক্ত করণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
প্রকল্প পরেচালকের কার্যালয়

সেফ মাদারহুড থ্রো লাইভলিহুড ইমপ্লুভমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ) শীর্ষক প্রকল্প
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.dss.gov.bd


স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.১১২.১৮.০০১.২৪. ২২

তারিখ: ২২/০২/২০২৪

বিষয়: 'সেফ মাদারহুড থ্রো লাইভলিহুড ইমপ্লুভমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ) শীর্ষক প্রকল্পের Annual Procurement Plan (APP) চুক্তি অনুমোদন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নতুন অনুমোদিত 'সেফ মাদারহুড থ্রো লাইভলিহুড ইমপ্লুভমেন্ট ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ)'-শীর্ষক প্রকল্পের Annual Procurement Plan (APP) অনুমোদন প্রয়োজন।

২। এমতাবস্থায়, Annual Procurement Plan (APP) অনুমোদনের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


আঃ মান্নান

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: +৮৮০২৫৫০০৭০২৬

মোবাইল: +৮৮০১৭১১৭৮৬৫১৩

ই-মেইল: mannan06dss@gmail.com

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. উপসচিব-২, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. প্রোজেক্ট ম্যানেজার, হেলথ এন্ড এডুকেশন ফর দি লোকাল আন্ডার প্রিভিলাইজড পিপল (হেল্প), ধানমন্ডি, ঢাকা।

Annual Procurement Plan (2023-2024)
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮, তফসিল-৫, অংশ-গ, [বিধি-১৬(৮)]
Procurement of Goods

Ministry/Division: Ministry of Social Welfare
Agency: Department of Social Services & Help.
Procuring Entity Name & Code: Project Director

Project Name & Code: Safe Motherhood through Livelihood Improvement Facility (SAFE LIFE)- Project & Code:224391800

Project cost (Tk in lac)

Total	4652.17
GOB	3721.73
PA	930.44

Budget: Development

Sl.NO.	Package No.	Description Of Procurement Item Name	Unit	Quantity	Procurement Method and type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (in lac TK)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invited/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing contact	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	GD-01	Printing & Binding	Nos	441050	OTM (NCT)	HOPE	GOB	46.4	Planned date		25/03/24	18/04/24	25/04/24	05/05/24	12/05/24	09/06/24		30/06/24
									Planned days			25	7	10	7	28	77	
									Actual Date									
2	GD-02	Hiring Transport	Nos	5	OTM (PSN)	HOPE	GOB & HELP	141.56	Planned date		25/03/24	18/04/24	25/04/24	05/05/24	12/05/24	09/06/24		30/06/24
									Planned days			25	7	10	7	28	77	
									Actual Date									
3	GD-03	Purchasing Vehicle	Nos	95	OTM (NCT)	HOPE	GOB	42.87	Planned date		25/03/24	18/04/24	25/04/24	05/05/24	12/05/24	09/06/24		30/06/24
									Planned days			25	7	10	7	28	77	
									Actual Date									
4	GD-04	Computer & Contingency	Nos	72	OTM (NCT)	PD	GOB & HELP	28.44	Planned date		25/03/24	18/04/24	25/04/24	05/05/24	12/05/24	09/06/24		30/06/24
									Planned days			25	7	10	7	28	77	
									Actual Date									
5	GD-05	Furniture	Nos	13	OTM (NCT)	PD	GOB & HELP	19.50	Planned date		25/03/24	18/04/24	25/04/24	05/05/24	12/05/24	09/06/24		30/06/24
									Planned days			25	7	10	7	28	77	
									Actual Date									
6	GD-06	Others Equipment	Nos	1105	OTM (NCT)	HOPE	GOB & HELP	55.06	Planned date		25/03/24	18/04/24	25/04/24	05/05/24	12/05/24	09/06/24		30/06/24
									Planned days			25	7	10	7	28	77	
									Actual Date									
Total Value of Goods Procurement								333.83										

Project Director (Procuring Entity)

আঃ মান্নান
প্রকল্প পরিচালক
সেফ মাদারহুড থ্রু লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট
ফ্যাসিলিটি (সেফ লাইফ)
স্বপ্নাঙ্গণা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Head of Procuring Entity (HOPE) & DG, DSS

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024)

Ministry/Division: Ministry of Social Welfare
 Agency: Department of Social Services & Help.
 Procuring Entity Name & Code: Project Director
 Project Name & Code: Safe Motherhood through Livelihood Improvement Facility (SAFE LIFE)- Project & Code:224391800


Project cost (Tk in lac)	
Total	4652.17
GOB	3721.73
PA	930.44

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-01	Consaltency Training & Documentation	m/m	72	QCBS (National)	PD	GOB	43.2	Planned Dates	25/03/24	21/04/24	19/05/24	03/06/24	13/06/24	23/06/24	26/06/24	01/07/24	-	
								Planned Days		21+7=28	28	15	10	10	03	05	99	15/07/24
								Actual Dates										
SD-02	Audio Visual	Nos	6	QCBS (National)	PD	GOB	21	Planned Dates	25/03/24	21/04/24	19/05/24	03/06/24	13/06/24	23/06/24	26/06/24	01/07/24	-	
								Planned Days		21+7=28	28	15	10	10	03	05	99	15/07/24
								Actual Dates										
SD-03	Survey	Nof	500000	QCBS (National)	PD	GOB	31.25	Planned Dates	25/03/24	21/04/24	19/05/24	03/06/24	13/06/24	23/06/24	26/06/24	01/07/24	-	
								Planned Days		21+7=28	28	15	10	10	03	05	99	15/07/24
								Actual Dates										
SD-04	Research	Nos	1	QCBS (National)	PD	GOB & HELP	18.49	Planned Dates	25/03/24	21/04/24	19/05/24	03/06/24	13/06/24	23/06/24	26/06/24	01/07/24	-	
								Planned Days		21+7=28	28	15	10	10	03	05	99	15/07/24
								Actual Dates										
Total Value of Goods Procurement:							113.94											


 Project Director (Procuring Entity)

আঃ মান্নান
 প্রকল্প পরিচালক
 সেক্ষ মাদারহুড থ্রু লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট
 ফ্যাসিলিটি (সেক্স হাইফ)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ড. আবু সালেহু মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Head of Procuring Entity (HOPE) & DG, DSS